

Затверджую:
Директор ТОВ «САН ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА»
Литвинова А.С.
Наказ №01/04
Від «01» квітень 2021р.



ПЛАН ЗАХОДІВ
По підготовці ТОВ «САН ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА»
до роботи в ОПЗ 2021/2022

№п/п	Види робіт на СЕС	Термін виконання	Відповідальний за виконання
1	Приведення схем зовнішнього електропостачання до нормального режиму роботи	15.09.21р.	енергетик
2	Капітальний ремонт, своєчасне випробування та налагодження обладнання електроустановок	15.09.21р.	енергетик
3	Ремонт підстанційних роз'єднувачів : - Лінійних. енергетик	15.09.21р	енергетик
	- Шинних	15.09.21р.	енергетик
	- Підстанційних ВН	15.09.21р.	енергетик
4	Технічна перевірка засобів обліку електричної енергії	15.09.21р.	енергетик
5	Комплектація нормативного аварійного запасу матеріалів і устаткування	15.09.21р.	енергетик
6	Виконання профілактичних випробувань електрообладнання	15.09.21р.	енергетик
7	Своєчасне виявлення дефектів електрообладнання та запобігання їх розвитку шляхом виконання тепловізійного діагностування обладнання підстанцій та повітряних ліній електропередач напругою 10 кВ	15.09.21р.	енергетик
8	Виконання хроматографічного аналізу трансформаторної оливи з силових трансформаторів напругою 10кВ	15.09.21р.	енергетик
9	Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики	15.09.21р.	енергетик
10	Підготовка будівель і споруд до	15.09.21р.	енергетик

	експлуатації в зимовий період		
11	Заготовка інвентаря для очистки снігу та сипучих матеріалів для посилення території при ожеледі	15.09.21р.	енергетик
12	Фарбування конструкцій столів інверторів	15.09.21р.	енергетик
13	Фарбування опор камер відеоспостереження	15.09.21р.	енергетик

Розробив енергетик



О.В.Рогальський